	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5
Planificación del proyecto					
Diseño del sistema					
	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10
5. ~					
Diseño del sistema					
Desarrollo del front-end					
	2 44	0 40	0 40	0 44	0 45
	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15
December del Company					
Desarrollo del front-end					
	0 40	0 47	0 40	0 40	0 00
	Semana 16	Semana 17	Semana 18	Semana 19	Semana 20
Desarrollo del front-end					
Desarrollo del back-end					
	2 24	0 00	0 00	0 04	0 05
	Semana 21	Semana 22	Semana 23	Semana 24	Semana 25
Desarrollo del back-end					
	Company	Co 0.7	Company 00	Company	Camana
	Semana 26	Semana 27	Semana 28	Semana 29	Semana 30
December delle selverel					
Desarrollo del back-end					
Pruebas del sistema					
	Comove 04	Comone 00	Comons 00	Comons 04	Comons OF
	Semana 31	Semana 32	Semana 33	Semana 34	Semana 35
Dwyoboo dol sistems					
Pruebas del sistema					
Despliegue y entrega final					